

Iktatószám: IKT-2019-609-I1-00001490/0000056

Kedvezményezett neve: Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Projekt címe: Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4026 Debrecen, Hatvan u. 15.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Szatmáriné Szabó Enikő igazgató

Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető

Lovas Róbert osztályvezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309

PIR törzskönyvi azonosítószám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Biharnagybajom Községi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.

Székhely: **4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.**

Azonosító szám (törzs-szám): **728692**

Adószám: **15728692-2-09**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10034002-00349161-00000086

Aláírásra jogosult képviselője: Szitó Sándor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020. év 08. hó 12. napján Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A szerződésmódosítás célja az alábbiak módosítása:

1. A projekt fizikai befejezésének tervezett napját 2021.12.31-ről 2022.10.31-re, ezzel együtt a záró kifizetési igénylés benyújtásának határidejét 2022.03.31-ről 2023.01.29-re:

Indoklás: Az engedélyezési eljárás során az ismételt felmérést követően került megállapításra, hogy több csatornának a befogadóba történő csatlakozási szakaszát is szükséges felújítani. A kiviteli tervdokumentáció a felülvizsgált műszaki tartalommal készült el. A pályázat benyújtásakor



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

zh m

- tervezett költség fedezi a megnövekedett műszaki tartalom költségét.
2. Fentiekkel összhangban a mérföldkövek aktualizálásra kerülnek a lenti táblázat szerint: a 2. számú – közbeszerzésre vonatkozó – mérföldkö elérési határideje 7,5 hónappal később kerül ütemezésre, ezzel együtt a 3., 4., 5., 6. számú - kivitelezésre vonatkozó mérföldkövek is átütemezésre kerülnek, a Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása tevékenységet tartalmazó utolsó - 7. számú - mérföldkövel egyetemben.
 3. A projekt megvalósítási helyszíne pontosításra kerül adminisztrációs hibából adódóan, illetve amiatt, hogy az engedélyezési eljárás során az ismételt felmérést követően került megállapításra, hogy több csatornának a befogadóba történő csatlakozási szakaszát is szükséges felújítani.
 4. **A bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza** output indikátor leírása és céldátuma (új cél dátum: 2022.10.31.) is módosul, összhangban a projekt módosított fizikai befejezésével valamint a megvalósítási helyszínek pontosításával.
A módosított műszaki tartalom kapcsán bejelentésre került az indikátor érték növekedése is: 2312 méter A bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza, összhangban a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal. Azonban jelen szerződésmódosításban az indikátor tervérték átvezetésére nem kerül sor, az érték felülvizsgálatára a kivitelezés befejezését követően lesz lehetőség, a tényérték pontos rögzítésével. A tervértéktől való eltérés a projekt záró helyszíni ellenőrzése során alátámasztott tényértékből kerül megállapításra.
 5. A közbeszerzési tervben módosításra került az eljárás típusa: Kbt.117. paragrafus szerinti nyílt eljárás keretében kerül lefolytatásra az új eljárás.
 6. A kapcsolattartó személye: új kapcsolattartó neve és elérhetőségei: Salya Éva Projektmenedzser, 0620/545-8105, salya.eva@hbmfu.hu

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1/1. módosítás – Támogatási szerződés 2.2. pont:

a.) Eredeti szöveg

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne: 4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, 1041,1042,1043,1047 HRSZ

b.) A hatályos Támogatási Szerződés 2.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne: 4172 Biharnagybajom, Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút 1531/4; 1531/5; 1572; 1576; 1532/2; 1532/1; 318/2; 1050/1; 1050/2; 1043; 1047; 1048; 1039; 1042; 1007; 1041; 944; 940 317 HRSZ

1/2. módosítás – Támogatási szerződés 3.3.1. és 3.3.2. pont:

a.) Eredeti szöveg

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év december hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

Handwritten signature

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év március hó 31. nap.

b.) A hatályos Támogatási Szerződés 3.3.1. és 3.3.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3.2 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022. év október hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023. év január hó 29. nap.**

1/3. módosítás – Támogatási szerződés 3.sz. melléklet - A Projekt mérföldkövei:

a.) Eredeti táblázat:

Mérföldkő sor száma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.03.15	A projekt előkészítési dokumentációi teljes körűen elkészülnek: a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2.	2021.05.15	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárul
3.	2021.07.31	A kivitelezési munkálatok elérik a 25%-os készültségi szintjét.
4.	2021.09.15	A kivitelezési munkálatok elérik a 50%-os készültségi szintjét.
5.	2021.10.31	A kivitelezési munkálatok elérik a 75%-os készültségi szintjét.
6.	2021.11.30	A kivitelezési munkálatok elérik a 100%-os készültségi szintjét.
7.	2021.12.31	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása. Minden vállalt tevékenység megvalósul.

b.) Módosított táblázat:

Mérföldkő sor száma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.03.15	A projekt előkészítési dokumentációi teljes körűen elkészülnek: a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2.	2021.12.30	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárul

Mérőföldkő sor száma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
3.	2022.03.15	A kivitelezési munkálatok eléri a 25%-os készütségi szintjét.
4.	2022.06.15	A kivitelezési munkálatok eléri a 50%-os készütségi szintjét.
5.	2022.08.31	A kivitelezési munkálatok eléri a 75%-os készütségi szintjét.
6.	2022.10.30	A kivitelezési munkálatok eléri a 100%-os készütségi szintjét.
7.	2022.10.31	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása. Minden vállalt tevékenység megvalósul.

1/4. módosítás – Támogatási szerződés 4. sz. melléklete - A projekt műszaki-szakmai tartalma:

a.) Eredeti táblázat:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza	A településen a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalja magában: Bercsényi utca 1-0-0 főgyűjtő csatorna (1200 m); Petőfi S. utcai csatorna (450 m); Esze T. utcai csatorna (200 m)	1850	m	-

7. 172

b.) Módosított táblázat:

Mérföld kő sorszá ma	Eredmény megnevezés e	Eredmény leírása	Eredmény számszerű síthető célértéke	Eredmény számszerűsí thető célértékéne k mértékegys ége	Az eredmény nem számszerűsíthet ő, egyéb tulajdonsága
7.	Bel- és csapadékvíz- védelmi létesítménye k hossza	A településen a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalja magában: 1-0-0 csatorna - Kossuth utca: 141 m; 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút: 1218 m; Baross utcai csatorna - Baross Gábor utca: 100 m; Petőfi u. 1. csatorna - Petőfi Sándor, Baross Gábor utca: 250 m; 1-1-10. csatorna - Bercsényi körút, Bajcsy-Zsilinszky utca: 134 m; Petőfi u. 2. csatorna - Bajcsy-Zsilinszky, Petőfi Sándor utca: 165 m; 1-1-12. csatorna - Bercsényi körút, Hunyadi János utca: 154 m; Esze Tamás utcai csatorna - Esze Tamás utca: 150 m	1850	m	-

1/5. módosítás – Támogatási szerződés 5. sz. melléklete - A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények:

a.) Eredeti táblázat:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2021.09.30	1 850,0000	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.09.30	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.09.30	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.09.30	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2025.09.30	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2026.09.30	0	1 850,0000	1 850,0000

b.) Módosított táblázat:

Handwritten signature/initials.

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.10.31	1 850,0000	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.10.31	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.10.31	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2025.10.31	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2026.10.31	0	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2027.10.31	0	1 850,0000	1 850,0000

1/6. módosítás – Támogatási szerződés 8. sz. melléklete - Közbeszerzési terv:

a.) Eredeti táblázat:

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Biharnagybajom Községi Önkormányzat	Építés	118 767 324 Ft	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2011)	-

b.) Módosított táblázat:

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Biharnagybajom Községi Önkormányzat	Építés	118 767 324 Ft	Kbt.117. paragrafus szerinti nyílt eljárás	-

1/7. módosítás – Támogatási szerződés 10. sz. melléklete - A megvalósítás helyszíne:

a.) Eredeti táblázat:

Sorszám	Megvalósítás helyszíne
1.	4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, helyrajzi szám: 1041
2.	4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, helyrajzi szám: 1042
3.	4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, helyrajzi szám: 1043
4.	4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, helyrajzi szám: 1047
5.	4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, helyrajzi szám: 1048
6.	4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, helyrajzi szám: 1049
7.	4172 Biharnagybajom, Bercsényi utca, helyrajzi szám: 1050/2
8.	4172 Biharnagybajom, Esze Tamás utca, helyrajzi szám: 789
9.	4172 Biharnagybajom, Petőfi S. utca, helyrajzi szám: 888



Handwritten signature and date: 2020.10.31

b.) Módosított táblázat:


Sorszám	Megvalósítás helyszíne
1.	4172 Biharnagybajom, Baross utcai csatorna - Baross Gábor utca helyrajzi szám: 1043 1047 940 910
2.	4172 Biharnagybajom, Petőfi u. 1. csatorna - Petőfi, Baross utca helyrajzi szám: 910 888
3.	4172 Biharnagybajom, Petőfi u. 2. csatorna - Bajcsy-Zs., u., Petőfi u. helyrajzi szám: 852 888
4.	4172 Biharnagybajom, 1-0-0 csatorna - Kossuth utca, helyrajzi szám: 1531/4; 1531/5; 1531/6
5.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 940 317
6.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1043 1047 1048 1039
7.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 318/2 1050/1 1050/2
8.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1531/4 1531/5 1572
9.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1576 1532/2 1532/1
10.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1042 1007 1041 944
11.	4172 Biharnagybajom, 1-1-10 csatorna - Bercsényi krt., Bajcsy-Zs. utca helyrajzi szám: 940 852
12.	4172 Biharnagybajom, 1-1-12 csatorna - Bercsényi krt., Hunyadi J. u. helyrajzi szám: 940 774
13.	4172 Biharnagybajom, Esze Tamás utca, helyrajzi szám: 789



72 h 2

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 8 (nyolc) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Biharnagybajom, 2021. év. hónap
.....napján


Biróné dr. Furcsa Anita
irodavezető

Lovas Róbert
osztályvezető
Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Debrecen, 2021. év. hónap napján

Mellékletek:

1. Támogatási szerződés 3. sz. melléklete - A Projekt mérföldkövei
2. Támogatási szerződés 4. sz. melléklete - A projekt műszaki-szakmai tartalma
3. Támogatási szerződés 5. sz. melléklete - A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
4. Támogatási szerződés 8. sz. melléklete - Közbeszerzési terv
5. Támogatási szerződés 10. sz. melléklete - A megvalósítás helyszíne

A projekt mérföldkövei

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005

Kedvezményezett: Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Mérföldkő sor száma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.03.15	A projekt előkészítési dokumentációi teljes körűen elkészülnek: a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
2.	2021.12.30	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárul
3.	2022.03.15	A kivitelezési munkálatok elérik a 25%-os készültségi szintjét.
4.	2022.06.15	A kivitelezési munkálatok elérik a 50%-os készültségi szintjét.
5.	2022.08.31	A kivitelezési munkálatok elérik a 75%-os készültségi szintjét.
6.	2022.10.30	A kivitelezési munkálatok elérik a 100%-os készültségi szintjét.
7.	2022.10.31	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása. Minden vállalt tevékenység megvalósul.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Biharnagybajom, 2021. év. 03. hónap
25. napján

Biróné dr. Furcsa Anita

irodavezető

Lovas Róbert

osztályvezető

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Debrecen, 2021. év. 03. hónap 23. napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok




BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten mark

A projekt műszaki-szakmai tartalma

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005
 Kedvezményezett: Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Mérföld kő sorszá ma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerű síthető célértéke	Eredmény számszerűsí thető célértékéne k mértékegys ége	Az eredmény nem számszerűsíthet ő, egyéb tulajdonsága
7.	Bel- és csapadékvíz- védelmi létesítmények hossza	A településen a csapadékvíz- elvezető rendszer fejlesztése az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalja magában: 1- 0-0 csatorna - Kossuth utca: 141 m; 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút: 1218 m; Baross utcai csatorna - Baross Gábor utca: 100 m; Petőfi u. 1. csatorna - Petőfi Sándor, Baross Gábor utca: 250 m; 1-1-10. csatorna - Bercsényi körút, Bajcsy-Zsilinszky utca: 134 m; Petőfi u. 2. csatorna - Bajcsy-Zsilinszky, Petőfi Sándor utca: 165 m; 1-1-12. csatorna - Bercsényi körút, Hunyadi János utca: 154 m; Esze Tamás utcai csatorna - Esze Tamás utca: 150 m	1850	m	-


 Biharnagybajom Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Biharnagybajom, 2021. év 09. hónap 20. napján.


 Biróné dr. Furcsa Anita
 Irodavezető

 Lovas Róbert
 Osztályvezető
 Magyar Államkincstár
 Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Debrecen, 2021. év 09. hónap 23. napján.

A projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005**

Kedvezményezett: **Biharnagybajom Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.10.31	1 850,0000	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.10.31	0,0000	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.10.31	0,0000	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2025.10.31	0,0000	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2026.10.31	0,0000	1 850,0000	1 850,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2027.10.31	0,0000	1 850,0000	1 850,0000

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Biharnagybajom, 2021. év. 09. hónap 20. napján

Biró dr. Furcsa Anita
irodavezető

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Debrecen, 2021. év 09. hónap 23. napján

Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005

Kedvezményezett: Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Biharnagybajom Községi Önkormányzat	Építés	118 767 324.-	Kbt. 117 § szerinti nyílt eljárás	-

.....
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Biharnagybajom, 2021. év 09. hónap 20. napján.

A megvalósítás helyszínei

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00005

Kedvezményezett: Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Sorszám	Megvalósítás helyszíne
1.	4172 Biharnagybajom, Baross utcai csatorna - Baross Gábor utca helyrajzi szám: 1043 1047 940 910
2.	4172 Biharnagybajom, Petőfi u. 1. csatorna - Petőfi, Baross utca helyrajzi szám: 910 888
3.	4172 Biharnagybajom, Petőfi u. 2. csatorna - Bajcsy-Zs., u., Petőfi u. helyrajzi szám: 852 888
4.	4172 Biharnagybajom, 1-0-0 csatorna - Kossuth utca, helyrajzi szám: 1531/4; 1531/5; 1531/6
5.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 940 317
6.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1043 1047 1048 1039
7.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 318/2 1050/1 1050/2
8.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1531/4 1531/5 1572
9.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1576 1532/2 1532/1
10.	4172 Biharnagybajom, 1-1-0 csatorna - Gyalogér, Kossuth utca, Bercsényi körút, helyrajzi szám: 1042 1007 1041 944
11.	4172 Biharnagybajom, 1-1-10 csatorna - Bercsényi krt., Bajcsy-Zs. utca helyrajzi szám: 940 852
12.	4172 Biharnagybajom, 1-1-12 csatorna - Bercsényi krt., Hunyadi J. u. helyrajzi szám: 940 774
13.	4172 Biharnagybajom, Esze Tamás utca, helyrajzi szám: 789

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Biharnagybajom, 2021. év. 09. hónap
...napján

Bircsényi
Bircsényi Anita
irodavezető

Lovas
Lovas Robert
osztályvezető

Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Debrecen, 2021. év. 09. hónap ...napján