

Iktatószám: IKT-2016-609-IA-00000281/0000100

Kedvezményezett neve: BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Egészség ház kialakítása

Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 4002 Debrecen, Pf.:112

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselői: Szatmáriné Szabó Enikő igazgató
Biróné dr. Furcsa Anita irodavezető
Lovas Róbert osztályvezető

Azonosító szám (ÁHTI): 237309; PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Biharnagybajom Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.sz.

Székhely/Lakcím: 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.sz. sz.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 728692

Adószám/adóazonosító jel: 15728692-2-09

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10034002-00349161-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Sztó Sándor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.06.06. napján az **Egészség ház kialakítása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

h Bui

1. módosítás:

Az egészséghez kapcsán a kivitelezési munkálatok elmaradása miatt a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéstől elállt a kedvezményezett, a szerződés teljesítési határideje lejárt, a kivitelezési készütség nagyon alacsony mértékű. A kedvezményezett jelezte a vállalkozó részére az elállás tényét, továbbá azt, hogy a kiutalt szállítói előleg – a kivitelezési készütségi fok figyelembe vételével – visszautalandó a Magyar Államkincstár részére. Emiatt új közbeszerzés kiírása vált szükségessé a kivitelezési munkálatok lefolytatására, így ennek megfelelően a mérföldkövek elérési dátumait is módosítani szükséges, valamint, mivel a 3. sz. közbeszerzésre vonatkozó mérföldkö elfogadásra került, így egy új mérföldkö beszúrása is szükségessé vált.

Eredeti szöveg:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. év 06 hó 29. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 09. hó 27. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Módosított szöveg:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2022. év 10 hó 02. nap.

[Handwritten signature]

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Módosításra került a Támogatási Szerződés **3.; 5., számú melléklete**

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 4 (négy) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Biharnagybajom Községi Önkormányzata Kövezési Bizottság P.H. Kelt: <i>Budapest</i>, 2021. év <i>09</i> hónap <i>28</i> napján.	<i>Szatmari Szabó Enikő</i> Szatmari Szabó Enikő igazgató..... Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet <i>Bíró dr. Fűcsa Anita</i> Bíró dr. Fűcsa Anita Megvezető P.H. Kelt: <i>Debrecen</i>, 2021. év <i>10</i> hónap <i>04</i> napján.
---	--

Mellékletek:

- 3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
- 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005

Kedvezményezett: Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.01.09.	Előkészítéshez kapcsolódó valamennyi betervezett tevékenység megvalósulása és elszámolása megtörténik (pl.: Megalapozó Dokumentum elkészítése, Előkészítés alatt rehabilitációs szakértő / szakmérnök alkalmazása, Engedélyezési szintű tervdokumentáció készítése, Épületenergetikai szakértő alkalmazása előkészítés során, Engedélyezési eljárás megindítása). Az engedélyes terveken kívül a pályázó a többi előkészítő tevékenységet önerőből valósítja meg.
2.	2018.03.31.	Az adott mérföldkőhöz a Kiviteli terv készítése és a hozzá kapcsolódó tervezői költségvetés elkészítése került betervezésre; a projekt menedzsment tevékenység arányosan elszámolásra kerül. A tulajdonviszonyok rendezése megtörténik.
3.	2019.01.29.	Az adott mérföldkőnél megindul és lezárul a Közbeszerzési eljárás és folytatódik a projektmenedzsment tevékenység.
4.	2021.11.30.	A projekt keretében kialakításra kerülő egészségház kapcsán a kivitelezési munkálatainak elmaradása miatt szükségesség vált újabb közbeszerzési elindítása. Az adott mérföldkőnél megindul és lezárul a Közbeszerzési eljárás és folytatódik a projektmenedzsment tevékenység.
5.	2022.05.31.	Elkezdődik a kivitelezés és eljut az 25%-os teljesítéshez. A kivitelezéssel párhuzamosan elkezdődik a Műszaki ellenőri tevékenység, aki a kivitelezés megfelelő %-ú teljesítéséhez igazolást ad ki. Az adott mérföldkőnél megindul a nyilvánosságra vonatkozó tevékenységek végzése, a különféle kommunikációs csomag elemeinek alkalmazása; a projektmenedzsment tevékenység tovább folytatódik.
6.	2022.07.31.	Hasonlóan az előző mérföldkőhöz a kivitelezés, a műszaki ellenőr, a nyilvánosság és a projekt menedzsment tevékenység folytatódik. A kivitelezés 50%-os teljesülését a műszaki ellenőr igazolja.

h Buel

7.	2022.09.30.	Folytatódik és befejeződik az építés, a műszaki ellenőri tevékenység, a nyilvánosság. A műszaki ellenőr a kivitelezés 100%-os teljesítéséről igazolást állít ki és megkezdődik működéshez szükséges használatba vételi engedélyezési eljárás.
8.	2022.10.02	Megtörténik az eszközök beszerzése, a működéshez szükséges engedély jogerősítése, indikátorok, és eredményességi keretindikátor teljesítése. Projekt fizikai befejezése.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Köszönetnyilvánítás




Kelt: Biharnagybajom 2021. év 08. hónap 28. napján.

Szatmárné Szabó Enikő
igazgató

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Biro
Biro dr. Furcsa Anita



P.H.
Kelt: Debrecen, 2021. év 10. hónap 04. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005
Kedvezményezett: **Biharnagybajom Községi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2022.10.02.	4	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2023.10.02.	0	4	4

[Handwritten signature]

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2024.10.02.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2025.10.02.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2026.10.02.	0	4	4
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	nem releváns	2027.10.02.	0	4	4
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2022.10.02.	3 002	3 002	3 002

5
B41

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2023.10.02.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2024.10.02.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2025.10.02.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2026.10.02.	0	3 002	3 002
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	nem releváns	2027.10.02.	0	3 002	3 002
Újonnan épített vagy felújított rendelő, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2022.10.02.	4	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelő, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2023.10.02.	0	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelő, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2024.10.02.	0	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelő, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2025.10.02.	0	4	4



Handwritten signature and initials.

Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2026.10.02.	0	4	4
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	nem releváns	2027.10.02.	0	4	4



 Szatmáriné Szabó Enikő
 igazgató
 Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



 Szatmáriné Szabó Enikő
 igazgató
 Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Biharnagybajom 2021. év 02. hónap 28. napján.

P.H.

Kelt: Debrecen 2021. év 10. hónap 04. napján.